

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIMÓPOLIS DE MINAS
 OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF VANDER JOSÉ BRANDÃO
 LOCAL: RUA SÃO JOSÉ, 231, CENTRO, BONFIMÓPOLIS DE MINAS-MG, CEP 38.659-400
 VALOR: R\$ 792.011,04
 DATA: 02/07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,69% R\$ 21.295,84	20,00% R\$ 4.259,17	10,00% R\$ 2.129,58	10,00% R\$ 2.129,58	10,00% R\$ 2.129,58	10,00% R\$ 2.129,58	10,00% R\$ 2.129,58	10,00% R\$ 2.129,58	20,00% R\$ 4.259,17	100,00% R\$ 21.295,84
2	PROJETOS COMPLEMENTARES (EXECUTIVO)	1,95% R\$ 15.452,53	100,00% R\$ 15.452,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.452,53
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,75% R\$ 5.964,42	100,00% R\$ 5.964,42								100,00% R\$ 5.964,42
4	DEMOLIÇÕES	2,91% R\$ 23.068,34	40,00% R\$ 9.227,34	60,00% R\$ 13.841,00							100,00% R\$ 23.068,34
5	TRABALHOS EM TERRA	0,31% R\$ 2.475,48		100,00% R\$ 2.475,48							100,00% R\$ 2.475,48
6	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	4,83% R\$ 38.240,70		50,00% R\$ 19.120,35	50,00% R\$ 19.120,35						100,00% R\$ 38.240,70
7	VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS	74,63% R\$ 591.091,22		10,00% R\$ 59.109,12	15,00% R\$ 88.663,68	15,00% R\$ 88.663,68	15,00% R\$ 88.663,68	15,00% R\$ 88.663,68	15,00% R\$ 88.663,68	15,00% R\$ 88.663,68	100,00% R\$ 591.091,22
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,37% R\$ 58.352,16									100,00% R\$ 58.352,16
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,31% R\$ 26.230,74				15,00% R\$ 3.934,61					100,00% R\$ 26.230,74
10	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	0,49% R\$ 3.906,04									100,00% R\$ 3.906,04
11	LMPEZA DE OBRA	0,75% R\$ 5.933,57									100,00% R\$ 5.933,57
	TOTAL	100,00% R\$ 792.011,04	4,41% R\$ 34.903,45	12,21% R\$ 96.675,54	13,88% R\$ 109.913,62	11,96% R\$ 94.727,88	11,46% R\$ 90.793,27	14,51% R\$ 114.915,34	15,60% R\$ 131.434,99	14,99% R\$ 118.646,95	100,00% R\$ 792.011,04

Volteir Antônio Lima

Manoel da Costa Lima
 Prefeito Municipal de Bonfimópolis de Minas - MG