



PREFEITURA DE  
**BONFINÓPOLIS**  
DE MINAS  
ADMINISTRAÇÃO | 2025/2028

NOSSO Povo  
EM PRIMEIRO  
LUGAR

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG  
OBRA: BASE DESCENTRALIZADA SAMU - EQUIPE 4 PESSOAS  
LOCAL: RUA OURO PRETO, S/N, BAIRRO JARDIM CINELÂNDIA- BONFINÓPOLIS DE MINAS – MG, CEP 38.650-000

VALOR: R\$ 550.220,16

DATA: 28/08/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PROJETOS	5,95% R\$ 32.739,49	100,00% R\$ 32.739,49						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,06% R\$ 5.806,79	100,00% R\$ 5.806,79						100,00% R\$ 5.806,79
3	TRABALHOS EM TERRA	0,68% R\$ 3.766,69	100,00% R\$ 3.766,69						100,00% R\$ 3.766,69
4	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	17,94% R\$ 98.702,59	20,00% R\$ 19.740,52	40,00% R\$ 39.481,04	30,00% R\$ 29.610,78	10,00% R\$ 9.870,26			100,00% R\$ 98.702,59
5	VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS	66,73% R\$ 367.162,79		20,00% R\$ 73.432,56	20,00% R\$ 73.432,56	30,00% R\$ 110.148,84	20,00% R\$ 73.432,56	10,00% R\$ 36.716,28	100,00% R\$ 367.162,79
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,77% R\$ 9.714,90		10,00% R\$ 971,49	10,00% R\$ 971,49			80,00% R\$ 7.771,92	100,00% R\$ 9.714,90
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,09% R\$ 17.014,75		30,00% R\$ 5.104,43	20,00% R\$ 3.402,95	30,00% R\$ 5.104,43	20,00% R\$ 3.402,95		100,00% R\$ 17.014,75
8	PISO EXTERNO	0,77% R\$ 4.236,06					100,00% R\$ 4.236,06		100,00% R\$ 4.236,06
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,97% R\$ 5.350,03					50,00% R\$ 2.675,02	50,00% R\$ 2.675,02	100,00% R\$ 5.350,03
10	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	0,20% R\$ 1.098,59						100,00% R\$ 1.098,59	100,00% R\$ 1.098,59
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,25% R\$ 1.387,48						100,00% R\$ 1.387,48	100,00% R\$ 1.387,48
12	LIMPEZA DE OBRA	0,59% R\$ 3.240,00						100,00% R\$ 3.240,00	100,00% R\$ 3.240,00
TOTAL		100,00% R\$ 550.220,16	11,28% R\$ 62.053,49	21,63% R\$ 118.989,51	19,52% R\$ 107.417,78	22,74% R\$ 125.123,52	15,22% R\$ 83.746,58	9,61% R\$ 52.889,28	100,00% R\$ 550.220,16

Vinícius Andrade Santos  
Engenheiro Civil CREA nº 230.293/D - MG

Manoel da Costa Lima  
Prefeito Municipal de Bonfinópolis de Minas - MG