ADM 2021-2024

Prazo da Obra: 8 Meses

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONFINOPOLIS DE MINAS

Boefincolis wo conacdo da gente.

Proprietario:  Prefeitura Municipal de Bonfinépolis de Minas -MG
Objeto: Clinica de Fisioterapia
Local: Alameda Ozias Gomes de Souza S/N
Area: 627,51 m? ]
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
D R ACAO APA 0 6° 0" me
BDI BDI% 195.845,31 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SERVIGOS PRELIMINARES/INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 24.671,61| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 24.671,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 13.113,00 |  0,00%
0,00 2,622,60 | 1.311,30 | 1.311,30 | 1.311,30 1.311,30 | 1.311,30 | 1.311,30 | 2.622,60
3 MURO DIVISORIO 62.350,69 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 31.175,34 | 31.175,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 MOVIMENTO DE TERRA 3.170,59 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 1.585,30 | 1.585,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 PISCINA EM CONCRETO ARMADO COM AQUECIMENTO 63.607,30 |  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 31.803,65 | 15.901,83 | 15.901,83 0,00 0,00 0,00
6 FUNDAGAO 48.979,77| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 24.489,89 | 24.489,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SUPRAESTRUTURA 130.229,10 |  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 39.068,73 | 39.068,73 | 52.091,64 0,00 0,00
8 PAREDES E VEDAGAO 84.228,82 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 84.228,82 0,00 0,00 25.268,65 | 25.268,65 | 33.691,53 0,00
9 GESSO 5.643,87 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 5.643,87 0,00 0,00 5.643,87 0,00
10 IMPERMEABILIZAGAO 4.851,40 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%




0,00 0,00 0,00 4.851,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 COBERTURA 49.039,97 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.519,98 | 24.519,98
12 INSTALAGOES ELETRICAS 24.517,87 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245179 | 4.903,57 | 4.903,57 | 12.258,93
13 INSTALAGAO TELEFONICA 3.648,02 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,80 729,60 729,60 | 1.824,01
14 INSTALAGOES HIDRAULICAS 6.986,34 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 698,63 | 1.397,27 | 1.397,27 | 1.746,59 | 1.746,59
15 INSTALAGOES SANITARIAS 9.991,94 [  0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 999,19 | 1.998,39 | 1.998,39 | 2497,99 | 2.497,99
16 INSTALAGOES METAIS e ACESSORIOS 9.154,24 |  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457712 | 4.577,12
17 REVESTIMENTOS 50.135,84 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.027,17 | 12.533,96 | 12.533,96 | 15.040,75
18 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 15.153,28 |  0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 3.030,66 | 3.030,66 | 3.030,66 | 3.030,66 | 3.030,66
19 ESQUADRIAS 36.356,22 |  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.089,06 | 18.178,11 | 9.089,06 0,00
20 PINTURA 48.493,28 |  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.547,98 | 14.547,98 | 19.397,31
21 CONCRETO POLIDO 11.111,44 |  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 |SERVIGOS EXTERNOS 14.89538 | 000% | 000% | 0,00% 000% | 000% | 000% H
0,00 0,00 0,00 4.468,61 | 4.468,61 0,00 0,00 0,00 5.958,15
RESUMO DO ORGAMENTO 916.175,29
TOTAL (R$) 0,00 | 60.054,85 | 142.790,65 | 72.480,57 | 76.678,54 | 109.909,63 | 135.991,13 | 118.823,20 | 93.474,09
TOTAL (%) 0,00% 6,55% 15,59% 7,91% 8,37% 12,00% 14,84% 12,97% 10,20%
ACUMULADO (R$) 000 | 60.054,85 | 202.845,50 | 275.326,07 | 352.004,61 | 461.914,24 | 597.905,37 | 716.728,58 | 810.202,66
ACUMULADO (%) 0,00% 6,55% 22,14% 30,05% 38,42% 50,42% 65,26% 78,23% 88,43%




