
Prazo da Obra: 8 Meses

Proprietário:
Objeto:

Local: Alameda Ozias Gomes de Souza S/N

Área: 627,51 m²

ITEM DESCRIMINAÇÃO ETAPA 0 mês 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês

BDI BDI% 195.845,31          0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 24.671,61            0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 24.671,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.113,00            0,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

0,00 2.622,60 1.311,30 1.311,30 1.311,30 1.311,30 1.311,30 1.311,30 2.622,60

3 MURO DIVISÓRIO 62.350,69            0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 31.175,34 31.175,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 MOVIMENTO DE TERRA 3.170,59              0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 1.585,30 1.585,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 PISCINA EM CONCRETO ARMADO COM AQUECIMENTO 63.607,30            0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 31.803,65 15.901,83 15.901,83 0,00 0,00 0,00

6 FUNDAÇÃO 48.979,77            0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 24.489,89 24.489,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 SUPRAESTRUTURA 130.229,10          0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 39.068,73 39.068,73 52.091,64 0,00 0,00

8 PAREDES E VEDAÇÃO 84.228,82            0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%

0,00 0,00 84.228,82 0,00 0,00 25.268,65 25.268,65 33.691,53 0,00

9 GESSO 5.643,87              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 5.643,87 0,00 0,00 5.643,87 0,00

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.851,40              0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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0,00 0,00 0,00 4.851,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 COBERTURA 49.039,97            0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.519,98 24.519,98

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.517,87            0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451,79 4.903,57 4.903,57 12.258,93

13 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 3.648,02              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,80 729,60 729,60 1.824,01

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.986,34              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 698,63 1.397,27 1.397,27 1.746,59 1.746,59

15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9.991,94              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 999,19 1.998,39 1.998,39 2.497,99 2.497,99

16 INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS 9.154,24              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.577,12 4.577,12

17 REVESTIMENTOS 50.135,84            0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 25,00% 25,00% 30,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.027,17 12.533,96 12.533,96 15.040,75

18 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 15.153,28            0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 3.030,66 3.030,66 3.030,66 3.030,66 3.030,66

19 ESQUADRIAS 36.356,22            0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.089,06 18.178,11 9.089,06 0,00

20 PINTURA 48.493,28            0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.547,98 14.547,98 19.397,31

21 CONCRETO POLIDO 11.111,44            0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 5.555,72 5.555,72 0,00 0,00 0,00 0,00

22 SERVIÇOS EXTERNOS 14.895,38            0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%

0,00 0,00 0,00 4.468,61 4.468,61 0,00 0,00 0,00 5.958,15

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

916.175,29
0,00 60.054,85 142.790,65 72.480,57 76.678,54 109.909,63 135.991,13 118.823,20 93.474,09

0,00% 6,55% 15,59% 7,91% 8,37% 12,00% 14,84% 12,97% 10,20%

0,00 60.054,85 202.845,50 275.326,07 352.004,61 461.914,24 597.905,37 716.728,58 810.202,66

0,00% 6,55% 22,14% 30,05% 38,42% 50,42% 65,26% 78,23% 88,43%

TOTAL (%)

ACUMULADO (R$)
ACUMULADO (%)

RESUMO DO ORÇAMENTO

TOTAL (R$)


