1>BONFINOPOLI

QUEM AMA CUIDA

E MINAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: BONFINOPOLIS DE MINAS

DATA: 22/06/2020

OBRA: Ponte Mista 15m x 4,20m (viga metalica e concreto)

LOCAL: Furado do Engenho

PRAZO DA OBRA: 3 meses

ITEM

CcODIGO

ETAPAS/DESCRIGCAO

Fisico/
FINANCEIRO

TOTAL ETAPAS MES 1

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

1.0

INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA

Fisico % 2,71% 100,00%

Financeiro 5.990,61 5.990,61

2.0

INFRAESTRUTURA

Fisico % 15,94% 100,00%

Financeiro 35.250,57 35.250,57

3.0

MESOESTRUTURA (cortinas, alas, pilares, vigas de concreto e nichos)

Fisico % 60,08% 100,00%

Financeiro 132.870,18 132.870,18

4.0

SUPERESTRUTURA (pré-laje, laje, guarda roda, sobre laje)

Fisico % 21,27%

100,00%

Financeiro 47.039,27

47.039,27

5.0

DIVERSOS

Fisico %

100,00%

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

TOTAL

Fisico % 100,00% 18,65% 60,08%

21,27%

Financeiro R$ 221.150,63 R$ 41.241,18 R$ 132.870,18

R$ 47.039,27

230.293/D - MG

Vinicius Andrade Santos - Engenheiro Civil

CREA

Donizete Antdnio dos Santos - Prefeito Municipal

Observagdes:




