
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,71% 100,00%

Financeiro 5.990,61 5.990,61

Físico % 15,94% 100,00%

Financeiro 35.250,57 35.250,57

Físico % 60,08% 100,00%

Financeiro 132.870,18 132.870,18

Físico % 21,27% 100,00%

Financeiro 47.039,27 47.039,27
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Físico % 100,00% 18,65% 60,08% 21,27%

Financeiro R$ 221.150,63 R$ 41.241,18 R$ 132.870,18 R$ 47.039,27

Observações:

MESOESTRUTURA (cortinas, alas, pilares, vigas de concreto e nichos)

5.0 DIVERSOS

4.0 SUPERESTRUTURA (pré-laje, laje, guarda roda, sobre laje)

Donizete Antônio dos Santos - Prefeito Municipal

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: BONFINÓPOLIS DE MINAS

PRAZO DA OBRA: 3 meses

INFRAESTRUTURA

CREAVinícius Andrade Santos - Engenheiro Civil

DATA: 22/06/2020

230.293/D - MG

LOCAL: Furado do EngenhoOBRA: Ponte Mista 15m x 4,20m (viga metálica e concreto)

1.0

2.0

3.0

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA


