
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,17% 100,00%

Financeiro 2.483,27 3.044,12

Físico % 98,83% 50,00% 50,00%

Financeiro 209.022,31 104.511,16 104.511,16
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Financeiro

Físico % 100,00% 50,85% 49,41%

Financeiro R$ 211.505,58 R$ 107.555,28 R$ 104.511,16

CREA-MG 230293/D Observações:

Vinícius Andrade Santos - Engenheiro Civil

Donizete Antônio dos Santos - Prefeito Municipal

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 12/09/2020PREFEITURA: BONFINOPOLIS DE MINAS-MG

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

OBRAS VIÁRIAS

CREA

LOCAL: RUA VEREADOR JOÃO DA PALMAOBRA: RECUPERAÇÃO DE BASE E RECAPAGEM ASFÁLTICA C.B.U.Q.

1

2

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
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