Prefeitura Municipal de Bonfinépolis de Minas Estado de

Minas Gerais CNPJ/MF 18.125.138/0001- 82

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: BONFINOPOLIS DE MINAS-MG

DATA: 12/09/2020

OBRA: RECUPERAGAO DE BASE E RECAPAGEM ASFALTICA C.B.U.Q.

LOCAL: RUA VEREADOR JOAO DA PALMA

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

ITEM cODIGO

ETAPAS/DESCRIGAO

Fisico/
FINANCEIRO

TOTAL
ETAPAS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4 MES 5

MES 6

INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA

Fisico %

1,17%

100,00%

Financeiro

2.483,27

3.044,12

OBRAS VIARIAS

Fisico %

98,83%

50,00%

50,00%

Financeiro

209.022,31

104.511,16

104.511,16

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

TOTAL

Fisico %

100,00%

50,85%

49,41%

Financeiro

R$ 211.505,58

R$ 107.555,28

R$ 104.511,16

Vinicius Andrade Santos - Engenheiro Civil

Donizete Antonio dos Santos - Prefeito Municipal

CREA-MG 230293/D

CREA

Observagdes:




