ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA
Superintendéncia de Obras Publicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Prefeito Municipal

|PREFEITURA: BONFINOPOLIS DE MINAS - MG VALOR DO CONVENIO: R$259.612,81 DATA: 18/06/2021
|OBRA: RECAPAGEM ASFALTICA C.B.U.Q EM VIAS URBANAS LOCAL: PERIMETRO URBANO - MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG PRAZO DA OBRA: 1 MES
Fisico/ TOTAL
ITEM cODIGO ETAPAS/DESCRIGAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES4 | MES5 | MES®E
Fisico % 1,05% 100,00%
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA i 271476 371476
Fisico % 22.92% 100,00%
2 RUA BELO HORIZONTE Financeiro 50.528,47 59.528,47
- Fisico % 71,80% 100,00%
: AVENIDA ARISTIDES LEAO Financeiro 186.473,07 186.473,07
4 TRECHOS INTERMEDIARIOS AV. ARISTIDES Fisico % 2,72% 100,00%
LEAO Financeiro 7.060,20 7.060,20
Fisico % 1,51% 100,00%
5 m_z>r_N>O>O Financeiro 3.929,04 3.929,04
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Fisico %
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Fisico %
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Fisico %
Financeiro
Fisico % 75,57% 100,00%
TOTAL Financeiro R$ 259.705,54] R$ 259.705,54
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