
VALOR DO 
CONTRATO :

06 MESES

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

Físico % 1,30% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 22.541,02 R$ 22.541,02 22.541,02R$               
Físico % 2,25% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 38.976,25 R$ 38.976,25 38.976,25R$               
Físico % 19,73% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 341.662,89 R$ 170.831,45 R$ 170.831,45 341.662,89R$             
Físico % 7,77% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 134.457,57 R$ 67.228,79 R$ 67.228,79 134.457,57R$             
Físico % 0,71% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 12.298,49 R$ 6.149,25 R$ 6.149,25 12.298,49R$               
Físico % 8,95% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 154.993,40 R$ 77.496,70 R$ 77.496,70 154.993,40R$             
Físico % 22,10% 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

Financeiro R$ 382.667,10 R$ 133.933,49 R$ 133.933,49 R$ 114.800,13 382.667,10R$             
Físico % 0,22% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 3.816,87 R$ 3.816,87 3.816,87R$                 
Físico % 6,37% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 110.337,21 R$ 55.168,61 R$ 55.168,61 110.337,21R$             
Físico % 6,95% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

Financeiro R$ 120.303,29 R$ 36.090,99 R$ 42.106,15 R$ 42.106,15 120.303,29R$             
Físico % 2,18% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 37.702,68 R$ 37.702,68 37.702,68R$               
Físico % 2,37% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 40.960,45 R$ 40.960,45 40.960,45R$               
Físico % 3,50% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

Financeiro R$ 60.518,55 R$ 18.155,57 R$ 21.181,49 R$ 21.181,49 60.518,55R$               
Físico % 2,99% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 51.752,49 R$ 51.752,49 51.752,49R$               
Físico % 0,20% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 3.445,35 R$ 3.445,35 3.445,35R$                 
Físico % 0,57% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 9.860,24 R$ 9.860,24 9.860,24R$                 
Físico % 0,27% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 4.755,98 R$ 4.755,98 4.755,98R$                 
Físico % 0,95% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 16.499,95 R$ 16.499,95 16.499,95R$               
Físico % 0,06% 100,00% 100,00%

17 CLI-001 CLIMATIZAÇÃO

18 COV-001 COMUNICAÇÃO VISUAL

19 CFTV-001 CFTV

16 AR-001 REDE DE AR COMPRIMIDO

13 HID-001 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14 LAA-001 LOUÇAS, APARELHOS SANITÁRIOS E 
ACESSÓRIOS

15 PCIP-001 PCIP

11 EQL-001 EQUIPAMENTOS DE DADOS E LÓGICA

12 SPDA-
001 SPDA

9 ESQ-001 ESQUADRIAS 

10 ELE-001 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7 REV-001 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

8 SOP-001 SOLEIRAS E PEITORIS

5 IMP-001 IMPERMEABILIZAÇÃO

6 COB-001 COBERTURA 

3 FES-001 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

4 ALV-001 ALVENARIA - VEDAÇÃO

1 PRC-001 PROJETOS COMPLEMENTARES

2 MOB-001 CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS  - MG 1.731.439,36R$                                                                              DATA:22/12/2023

PRAZO DA OBRA: ENDEREÇO: RUA ALAMEDA OZIAS GOMES DA SOUZA, S/N, BAIRRO 
JARDIM CINELÂNDIA- BONFINÓPOLIS DE MINAS – MG, CEP 38.650-000OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO I ALVENARIA



Financeiro R$ 1.059,27 R$ 1.059,27 1.059,27R$                 
Físico % 2,23% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 38.594,93 R$ 38.594,93 38.594,93R$               
Físico % 8,33% 15,00% 16,00% 11,00% 16,00% 16,00% 26,00% 100,0%

Financeiro R$ 144.235,38 R$ 21.635,31 R$ 23.077,66 R$ 15.865,89 R$ 23.077,66 R$ 23.077,66 R$ 37.501,20 144.235,38R$             
Físico % 100,00% 14,67% 15,44% 10,68% 16,85% 16,13% 26,23% 100,00%

Financeiro 1.731.439,36 R$ 253.984,02 R$ 267.287,14 R$ 184.896,19 R$ 291.780,33 R$ 279.284,26 R$ 454.207,43 1.731.439,36R$          

Observações:

21 ADM-001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL

20 DIV-001 DIVERSOS E LIMPEZA

19 CFTV-001 CFTV

Vinícius Andrade Santos
Engenheiro Civil CREA nº 230.293/D - MG

Manoel da Costa Lima

Prefeito Municipal de Bonfinópolis de Minas - MG
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