CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

VALOR DO
CONTRATO :

R$

1.731.439,36

DATA:22/12/2023

ENDEREGCO: RUA ALAMEDA OZIAS GOMES DA SOUZA, S/N, BAIRRO

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UBS TIPO | ALVENARIA JARDIM CINELANDIA- BONFINOPOLIS DE MINAS — MG, CEP 38.650-000 PRAZO DA OBRA: 06 MESES
- _ FiSICO/ - - - . . -
ITEM | CODIGO ETAPAS/DESCRIGAO FINANGEIRG | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

Fisico % 1,30% 100,00% 100,00%

1 PRC-001 |PROJETOS COMPLEMENTARES Financeiro R$ 22.541,02| R$ 22.541,02 R$ 22.541,02
2 | MOB-001 |CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAGAO Fisico % 2,25% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 38.976,25| R$ 38.976,25 R$ 38.976,25
5 FES001 |FUNDAGA® E ESTRUTURA Fisico % 19,73% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro R$ 341.662,89| R$ 170.831,45| R$ 170.831,45 R$ 341.662,89
i} Fisico % 7,77% 50,00% 50,00% 100,00%

4 ALV-001 |ALVENARIA - VEDACAO Financeiro R$ 134.457,57 R$ 67.228,79| R$67.228,79 R$ 134.457,57
5 IMP-001 [IMPERMEABILIZAGAO Fisico % 0.71% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro R$ 12.298 49 R$ 6.149,25| R$6.149,25 R$ 12.298 49
6 | CcOB-001 |COBERTURA Fisico % 8,95% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro R$ 154.993,40 R$ 77.496,70| R$77.496,70 R$ 154.993,40
Fisico % 22,10% 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

7 | REV-001 |REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS Financeiro RS 382.667,10 R$ 133933 49| RS 133.933 49| R$ 114.800,13| Rg 382.667.10
8 | SOP-001 |SOLEIRAS E PEITORIS Fisico % 0.22% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 3.816,87 R$ 3.816,87 R$ 3.816,87
o | Esaoot [EsquaDRIAS Fisico % 6,37% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro R$ 110.337,21 R$ 55.168,61| R$55.168,61| Rg 110.337,21
) - Fisico % 6,95% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

10 | ELE-001 [INSTALAGOES ELETRICAS Financsiro RS 120303.26 RS36.090,08| RS42.106.15| RS42.106.15( Rg 120.303.29
11 | EQL-001 |EQUIPAMENTOS DE DADOS E LOGICA Fisico % 218% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 37.702,68 R$ 37.702,68( R$ 37.702,68
i SPDA- |00 Fisico % 2,37% 100,00% 100,00%
001 Financeiro R$ 40.960,45 R$ 40.960,45( Rg 40.960,45
) ) Fisico % 3,50% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

13 | HID-001 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS Financeiro R$ 60.518,55 R$ 18.155,57| R$21.181,49] RS 21.181,49 RS 60.518.55
14 | LaA01 |LOUGAS, APARELHOS SANITARIOS E Fisico % 2,99% 100,00% 100,00%
ACESSORIOS Financeiro R$ 51.752,49 R$ 51.752,49( R¢ 51.752,49
Fisico % 0,20% 100,00% 100,00%

15 | PCIP-001 PCIP Financeiro RS 3.44535 R$ 3.445,35| Rg 3.445,35
Fisico % 0,57% 100,00% 100,00%

16 | AR-001 |REDE DE AR COMPRIMIDO o R5 5.860.24 RS 9.860,24| R 9.860,24
R Fisico % 0,27% 100,00% 100,00%

17 | CLI001 |CLIMATIZAGAO Financeiro R$ 4.755,98 R$ 4.755,98| Rg 4.755,98
18 | COV-001 [COMUNICAGAO VISUAL Fisico % 0,95% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 16.499,95 R$ 16.499,95( R$ 16.499,95
Fisico % 0,06% 100,00% 100,00%

10

CETV/.nn1

CFETV




~r o vouua

~r v

Financeiro

R$ 1.059,27 R$ 1.059,27| Rg 1.059,27

20 DIV-001 |DIVERSOS E LIMPEZA Fisico % 223% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 38.594,93 R$ 38.594,93( Rg 38.594,93

21 ADM-001 | ADMINISTRAGAO LOCAL Fisico % 8,33% 15,00% 16,00% 11,00% 16,00% 16,00% 26,00% 100,0%
Financeiro R$ 144.235,38| R$21.63531| R$23.077,66 R$ 15.865,89| R$23.077,66| R$23.077,66] R$37.501,20( Rg 144.235,38

Fisico % 100,00% 14,67% 15,44% 10,68% 16,85% 16,13% 26,23% 100,00%

TOTAL Financeiro 1.731.439,36| R$ 253.984,02| R$ 267.287,14| R$ 184.896,19| R$ 291.780,33| R$ 279.284,26| R$ 454.207,43( Rg 1.731.439,36

Vinicius Andrade Santos
Engenheiro Civil CREA n° 230.293/D - MG

Manoel da Costa Lima

Prefeito Municipal de Bonfinépolis de Minas - MG

govb
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