
DATA: 11/04/2024 FOLHA Nº: 01/01

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. EM VIAS URBANAS

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,36% 100,00%

Financeiro R$10.071,28 R$10.071,28

Físico % 1,78% 100,00%

Financeiro R$49.285,65 R$49.285,65

Físico % 97,86% 100,00%

Financeiro R$2.710.495,69 R$2.710.495,69

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$2.769.852,62 R$2.769.852,62

Observações:

Vinícius Andrade Santos

Engenheiro Civil

CREA/MG Nº: 230.293/D

Manoel da Costa Lima

Prefeito Municipal

VALOR DA OBRA:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MÊS

R$2.769.852,62

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG

TOTAL

3.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO


