PREFEITURA MUNICIPAL

DE BONFINOPOLIS DE MINAS

ADM 2021-2024

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q. EM VIAS URBANAS

VALOR DA OBRA:

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

R$2.769.852,62

DATA:

11/04/2024

FOLHA Ne: 01/01

PREVISAO DE EXECUGAO DAS OBRAS: 1 MES

ITENS ETAPAS/DESCRIGAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
- Fisico 9 369 100,00°
1.0 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA isico % 0,36% 00,00%
Financeiro R$10.071,28 R$10.071,28
_ Fisico 9 1,789 100,00°
20  |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA isico % 8% 00,00%
Financeiro R$49.285,65 R$49.285,65
el 0y 0, 0,
3.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO Fisico % 97,86% 100,00%
Financeiro R$2.710.495,69 R$2.710.495,69
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Y o o
TOTAL Fisico % 100,00% 100,00%
Financeiro R$2.769.852,62 R$2.769.852,62
Observacgobes:

Vinicius Andrade Santos
Engenheiro Civil

CREA/MG N°: 230.293/D

Manoel da Costa Lima
Prefeito Municipal




